

令和5年度 智頭町公共工事発注予定一覧

| 担当課 | 工事名 | 工事場所 | 予定工期 | 工事種別 | 工事概要 | 発注方法 | 入札等の時期 | 発注状況 | 備考 |
|-------|-------------------------|------|--------|--------|--|--------|---------|------|----|
| 総務課 | 隣保館横町有地舗装工事 | 智頭 | 4月～6月 | ほ装一般 | 402.8㎡ | 随意契約 | 4～6月期 | 未発注 | |
| 総務課 | 山郷地区消防団拠点施設駐車場舗装工事 | 福原 | 7月～9月 | ほ装一般 | 110㎡ | 指名競争入札 | 7～9月期 | 未発注 | |
| 企画課 | 大呂簡易水道施設修繕 | 大呂 | 8月～12月 | 水道施設 | 漏水箇所修繕 | 指名競争入札 | 7～9月期 | 未発注 | |
| 企画課 | 郷原公民館空調設備設置 | 郷原 | 8月～12月 | 機械器具設置 | エアコン2台設置 | 指名競争入札 | 7～9月期 | 未発注 | |
| 企画課 | 芦津集会所施設どんぐりの館空調設備設置 | 芦津 | 8月～12月 | 機械器具設置 | エアコン3台設置 | 指名競争入札 | 7～9月期 | 未発注 | |
| 企画課 | ゆめが丘定住促進賃貸住宅建設 | 三田 | 3月末 | 建築一般 | 3棟新築 | 指名競争入札 | 4～6月期 | 未発注 | |
| 教育課 | 智頭小学校体育館空調設備設置工事 | 智頭 | 5月～7月 | 機械器具設置 | エアコン4基 | 随意契約 | 4～6月期 | 未発注 | |
| 教育課 | 智頭小学校体育館空調設備電気工事 | 智頭 | 5月～7月 | 電気工事 | 動力電気配線 | 指名競争入札 | 4～6月期 | 未発注 | |
| 教育課 | 令和5年度史跡智頭往來志戸坂峠越え災害復旧工事 | 駒帰 | 8月～11月 | 土木一般 | 道路土工 L=30.8m 石積復旧工 A=48.3m ² | 指名競争入札 | 7～9月期 | 未発注 | |
| 教育課 | 智頭温水プール外壁改修工事 | 智頭 | 7月～10月 | 建築一般 | 外壁2面 | 指名競争入札 | 4～6月期 | 未発注 | |
| 税務住民課 | 智頭浄化センター機器改築更新 | 智頭 | 6月～2月 | 機械器具設置 | エアレーション5基(長寿命化) 沈殿池汚泥掻き機1基(長寿命化) | 指名競争入札 | 4～6月期 | 未発注 | |
| 水道課 | 大目谷川砂防工事に伴う支障水道管移設工事 | 智頭 | 10月～2月 | 管工事 | 送配水敷設替 340m | 随意契約 | 7～9月期 | 未発注 | |
| 福祉課 | 旧諏訪保育園エアコン設置工事 | 智頭 | 5月～7月 | 電気工事 | エアコン設置 | 随意契約 | 4～6月期 | 未発注 | |
| 地域整備課 | 町道三田中田線歩道設置工事(2工区) | 三田 | 4月～9月 | 土木一般 | 歩道設置L=82m | 指名競争入札 | 4～6月期 | 発注済 | |
| 地域整備課 | 町道関屋黒本線歩道設置工事 | 智頭 | 7月～3月 | 土木一般 | 歩道設置L=60m | 指名競争入札 | 7～9月期 | 未発注 | |
| 地域整備課 | 町道下向線道路改良工事 | 西谷 | 12月～3月 | 土木一般 | 道路改良L=40m | 指名競争入札 | 10～12月期 | 未発注 | |
| 地域整備課 | 町道三田中田線歩道設置工事 | 三田 | 12月～3月 | 土木一般 | 歩道設置L=200m | 指名競争入札 | 1～3月期 | 未発注 | |
| 地域整備課 | 町道市瀬新道線落石防止対策工事 | 市瀬 | 6月～12月 | 土木一般 | 落石防護柵L=48m | 指名競争入札 | 4～6月期 | 未発注 | |
| 地域整備課 | 町道市瀬護岸線橋梁修繕工事(新市瀬橋) | 市瀬 | 5月～3月 | 土木一般 | 橋梁修繕N=1式 | 指名競争入札 | 4～6月期 | 未発注 | |
| 地域整備課 | 町道黒尾線橋梁修繕工事(野々谷橋) | 奥本 | 5月～12月 | 土木一般 | 橋梁修繕N=1式 | 指名競争入札 | 4～6月期 | 未発注 | |
| 地域整備課 | 町道早瀬竹内線橋梁修繕工事(御蔵橋) | 早瀬 | 10月～3月 | 土木一般 | 橋梁修繕N=1式 | 指名競争入札 | 10～12月期 | 未発注 | |
| 地域整備課 | 町道久志谷三田線外舗装修繕工事 | 智頭 | 8月～12月 | 土木一般 | 舗装工 A=1600m ² | 指名競争入札 | 7～9月期 | 未発注 | |
| 地域整備課 | 町道岩神段線舗装修繕工事 | 岩神 | 11月～2月 | 土木一般 | 舗装工 A=500m ² | 指名競争入札 | 10～12月期 | 未発注 | |
| 地域整備課 | 町道毛谷大内線舗装修繕工事(2工区) | 大内 | 11月～2月 | 土木一般 | 舗装工 A=500m ² | 指名競争入札 | 10～12月期 | 未発注 | |
| 地域整備課 | 町道源平線舗装修繕工事(2工区) | 智頭 | 5月～10月 | 土木一般 | 舗装工 A=700m ² | 指名競争入札 | 4～6月期 | 未発注 | |
| 地域整備課 | 町道源平線歩道設置工事(4工区) | 智頭 | 6月～10月 | 土木一般 | カラ一舗装A=150m ² | 随意契約 | 4～6月期 | 未発注 | |
| 地域整備課 | 町道奥本河津原線道路改良工事 | 西宇塚 | 10月～3月 | 土木一般 | 道路改良L=100m | 指名競争入札 | 10～12月期 | 未発注 | |
| 地域整備課 | 町道穂見支線防護柵設置工事 | 穂見 | 6月～9月 | 土木一般 | 防護柵設置工L=50m | 指名競争入札 | 4～6月期 | 未発注 | |
| 地域整備課 | 町道宇波新道線側溝設置工事 | 宇波 | 5月～7月 | 土木一般 | 排水構造物工L=15m | 指名競争入札 | 4～6月期 | 未発注 | |
| 地域整備課 | 町道南方岡田線路肩修繕工事 | 南方 | 10月～2月 | 土木一般 | 擁壁工A=15m ² | 指名競争入札 | 10～12月期 | 未発注 | |
| 地域整備課 | 町道本折南方線道路維持工事 | 南方 | 6月～10月 | 土木一般 | 道路路肩保護L=100m | 指名競争入札 | 4～6月期 | 未発注 | |
| 地域整備課 | 林道牛臥線横断溝設置工事 | 智頭 | 5月～8月 | 土木一般 | 排水構造物工L=8m | 指名競争入札 | 4～6月期 | 未発注 | |
| 地域整備課 | 林道八頭中央線維持工事 | 市瀬 | 5月～8月 | 土木一般 | 舗装工A=100m ² ふとんかごL=12m | 指名競争入札 | 4～6月期 | 未発注 | |
| 地域整備課 | 林道沖ノ山線舗装修繕工事 | 芦津 | 6月～9月 | 土木一般 | 舗装工A=200m ² | 指名競争入札 | 4～6月期 | 未発注 | |
| 地域整備課 | ふるさと整備土木事業 | 全域 | 年度内 | 土木一般 | 地元要望に応じた改良修繕等 | 指名競争入札 | 未定 | 未発注 | |
| 地域整備課 | 林道維持修繕工事 | 全域 | 年度内 | 土木一般 | 必要に応じた改良・修繕等 | 指名競争入札 | 未定 | 未発注 | |
| 地域整備課 | 町道維持修繕工事 | 全域 | 年度内 | 土木一般 | 必要に応じた改良・修繕等 | 指名競争入札 | 未定 | 未発注 | |