
 

 

（別添２） 

 

【智頭町】 

ネットワーク整備計画 

 

１． 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％） 

50％（全２校中１校） 

 

２． 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール 

（１） ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール 

令和６年度に実施したネットワークアセスメントでは通信状況を調査し、OSのアップデート

集中による過負荷や、集約拠点との通信方式に課題を見いだした。 

 令和７年度には機器等の環境を調査する。 

 

（２） ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール 

令和６年度に判明した課題の改善は（３）のとおり、実施済み。 

令和７年度の調査結果を踏まえた改善は令和８年度末までに完了する。 

 

（３） ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合に

は、当該課題の解決の方法と実施スケジュール 

令和６年度に判明した課題の改善内容 

・OSのアップデート集中→分散設定を行った。 

・通信方式→IPv4から IPv6へ変更。 

この対策の結果、智頭中学校は必要なネットワーク速度が確保できた。 


